

Календарный план
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
МБОУ «Энгель-Юртовская СШ №2» в 2021/2022 учебном году

№	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
		Электронный Бумажный способ способ	
1	Разработка инструкции и подготовка системы к проведению социально-психологического тестирования электронным способом.	до 15.09.2021 г.	Атаева Р.М.
2	Подготовка приказа о проведении социально-психологического тестирования (далее СПТ), составе комиссий, обеспечивающих организационнотехническое сопровождение тестирования в образовательных организациях	до 16.09.2021г.	Муцаев Р.Л.
3	Информирование обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) о проведении социально-психологического тестирования в образовательных организациях	до 01.10.2021г.	Исмаилова Л.С. Атаева Р.М.
4	Получение и оформление письменных информированных согласий на проведение социально-психологического тестирования от родителей (законных представителей)	до 01.10.2021	Атаева Р.М.

	обучающихся (не достигших 15 лет) и от обучающихся (15 лет и старше)			
5	Подготовка приказа об утверждении в образовательных организациях списков обучающихся, участвующих в социальнопсихологическом тестировании (по итогам получения информированных согласий)	до 27.09.2021		Муцаев Р.Л.
6	Проведение консультаций по вопросам организационно-технического обеспечения социальнопсихологического тестирования	постоянно		Атаева Р.М.
7	Проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях	до 01.10.2021г.	до 31.10.2021	МБОУ «Энгель-Юртовская СШ №2»
8	Направление актов передачи результатов социально-психологического тестирования в МУ «Управление образования Г удермесского муниципального района»	до 29.10.2021	до 29.10.2021	Атаева Р.М.
9	Обработка и анализ результатов социально-психологического тестирования	до 28.10.2021	до 28.10.2021	Атаева Р.М.